

주관부서	과장	보육시설팀장	담당자
가정보육과	(☎4991)	(☎5041)	(☎5043)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타
	○	○				○	695	0	335	360	0
이행단계										추진율	
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타					
○											

<b>사업목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 육아 커뮤니티 공간 제공으로 육아부담 해소 및 가정양육 지원을 통해 지역사회 내 돌봄 공동체 활성화 도모</li> <li>⇒ 아이사랑꿈터 6개소 추가 설치 (총 10개소 설치)</li> </ul>
-------------	--

<b>사업개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 확충장소: 공공건물, 공동주택, 폐원어린이집, 일반건축물 등</li> <li>○ 확충규모: 공공시설, 공동주택(66㎡이상) 폐원어린이집, 일반건축물 (85㎡이상)</li> <li>○ 사용기간: 최소 5년 이상 시설유지 임대 계약</li> <li>○ 확충공간: 놀이체험실, 프로그램실, 수유실, 자조모임실 등</li> <li>○ 운영방식 : 수탁자 공개모집 (수탁기간 : 3년)</li> </ul>
-------------	--

<b>추진실적</b>	(단위: 개소)					
	년도	2022. 6 이전	2022. 7 ~	2023	2024	2025
	추가 개소 수 (비고)	-	2	3	0	3
	총 개소 수	4	6	9	9	12
	추진율	0%	33%	83%	83%	133%

<b>주민참여실적</b>	(단위: 횟수)				
	설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타
	0	0	2(건축협약)	0	0

<b>향후 추진계획</b>	○ 2026년 상반기 서구11, 12호점 개소 예정
--------------------	------------------------------

<b>타기관 (중앙부처 등) 협조 사항</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간 위탁 법인·단체 : 아이사랑꿈터 운영</li> <li>○ 여성가족재단 아이사랑꿈터 운영지원단 : 아이사랑꿈터 운영 지원</li> </ul>
-----------------------------------	---

□ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구5호점 개소(22.9월)</li> <li>○ 서구6호점 개소(22.11월)</li> <li>○ 서구7호점 장소협약 체결(8월)</li> <li>○ 서구8호점 장소협약 체결(9월)</li> <li>○ 서구7호점, 8호점 리모델링 공사</li> <li>○ 서구7호점, 8호점 위탁협약 체결</li> <li>○ 서구7호점, 8호점 개소 사전 준비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구5호점 개소(22.9월)</li> <li>○ 서구6호점 개소(22.11월)</li> <li>○ 서구7호점 장소협약 체결(8월)</li> <li>○ 서구8호점 장소협약 체결(9월)</li> <li>○ 서구7호점, 8호점 리모델링 공사</li> <li>○ 서구7호점, 8호점 위탁협약 체결</li> <li>○ 서구7호점, 8호점 개소 사전 준비</li> </ul>	40%
	상반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구7호점, 8호점 개소(23.2월)</li> <li>○ 아이사랑꿈터 설치장소 공모</li> <li>○ 서구9호점 장소협약(23.2월)</li> <li>○ 서구9호점 리모델링 공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구7호점, 8호점 개소(23.2월)</li> <li>○ 아이사랑꿈터 설치장소 공모</li> <li>○ 서구9호점 장소협약(23.2월)</li> <li>○ 서구9호점 리모델링 공사</li> </ul>	50%
2023년	하반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구9호점 기자재 구비</li> <li>○ 서구9호점 개소(23.9월)</li> <li>○ 아이사랑꿈터 설치장소 공모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구9호점 기자재 구비</li> <li>○ 서구9호점 개소(23.9월)</li> <li>○ 아이사랑꿈터 설치장소 공모</li> </ul>	60%
	상반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구10호점 장소협약(24.6월)</li> </ul>	○ 서구10호점 신규 설치장소 논의	70%
2024년	하반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아이사랑꿈터 설치장소 공모</li> <li>○ 신한꿈도담터 등 공모사업 신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아이사랑꿈터 설치장소 공모</li> <li>○ 신한꿈도담터 등 공모사업 신청</li> </ul>	75%
	상반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구10호점 리모델링 공사</li> <li>○ 서구10호점 기자재 구비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구10호점 리모델링 공사</li> <li>○ 서구10호점 기자재 구비</li> </ul>	95%
2025년	하반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구10호점 개소(25.7월)</li> <li>○ 서구11, 12호점 2개소 추가설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구10호점 개소(25.7월)</li> <li>○ 서구11, 12호점 2개소 예산 확보</li> </ul>	133%
	상반기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서구11호점 개소 (26.1월)</li> <li>○ 서구12호점 개소 (26.3월)</li> </ul>	-	-

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	입기내						입기후	
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기		
계	계획	695	95	600	240	90	90	90	90	-
	집행	414	-	414	234	84	90	6	0	-
국비	계획	0	-	0	0	0	0	0	0	-
	집행	0	-	0	0	0	0	0	0	-
시비	계획	335	35	300	120	45	45	45	45	-
	집행	207	-	207	117	42	45	3	0	-
구비	계획	360	60	300	120	45	45	45	45	-
	집행	207	-	207	117	42	45	3	0	-
민자/ 기타	계획	0	-	0	0	0	0	0	0	-
	집행	0	-	0	0	0	0	0	0	-