

4-1

정서진과 수도권매립지 유휴부지가 연계된 아라뱃길 생태문화관광벨트 조성

주관부서	과장	전략사업팀	담당자
정책기획과	(☎4229)	(☎5741)	(☎5742)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○	○	○	○						
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						73%
		○										

사업목표	○ 정서진과 수도권매립지 유휴부지가 연계된 아라뱃길에 생태·문화·관광 벨트 조성을 통해 서구의 도시브랜드 가치를 높이고 미래 성장동력 확보를 도모하고자 함.
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 정서진~경인아라뱃길(시천동) 일원 ○ 대상지역: 정서진, 서해갯벌, 아라뱃길 수변공간, 주변지역 ○ 면 적: 약 24.8km²(약 750만평) ○ 주요시설: 갯벌, 경인아라뱃길 수변공간, 수도권매립지 등
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 12.: 세어도~아라뱃길 기본정책 용역착수(홍익대 산학협력단) ○ 2020. 04.: 유관기관 합동 T/F구성(환경부, K-water, SL공사, 인천관광공사, 한국농어촌공사) ○ 2020. 10.: 최종보고회 및 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지역을 4개권역으로 구분하고 총 52개 사업 도출 - 사업의 난이도, 단계별 사업시기 등에 따라 선도사업과 검증사업으로 분류 ○ 2021. 04.: 관계기관 및 상위계획에 기본구상 내용 반영요구 <ul style="list-style-type: none"> - (행안부, 해수부) 제4차 도서종합개발계획, 어촌뉴딜300사업 등 - (인천시) 2040인천도시기본계획, 인천 북부권 종합발전계획, 인천해양친수도시 기본계획 등 ○ 2021. 07.: 선도사업(11개)에 대한 區사업부서 사업추진 및 유관기관 간 협의추진 ○ 2022. 06. 21.: 환경부'경인 아라뱃길 기능 개선방안 연구용역'중간보고 ○ 2022. 09. 15.: 「아라뱃길 생태문화관광벨트 조성」관련 관리카드 자료요청 ○ 2022. 09. 20.: '세어도~경인아라뱃길 주변 생태·문화·관광벨트 조성 기본 구상' 선도사업 관리카드 점검 ○ 2022. 09. 26.: 환경부'경인아라뱃길 기능 개선방안 연구용역'간담회 (시 해양친수과)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 11. 15.: 환경부'경인아라뱃길 기능 개선방안연구(1차) 용역 최종보고 및 2차 연구를 위한 관계기관 정책협의회 개최 ○ 2022. 11. 23.: 해양친수도시 조성사업 회의 (시 해양친수과, 문화관광체육과, 도로과) ○ 2022. 11. 23.: 경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성을 위한 업무협약(연장) - 체결기관: 서구청, 수도권매립지관리공사, 한국수자원공사, 인천관광공사 - 협약기간: 2022. 11. 27. ~ 2025. 11. 26.(3년간) ○ 2022. 12. 29.: 경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 관리카드 자료 요청 ○ 2023. 03. 03.: 환경부'경인아라뱃길 기능 개선방안연구(2차) 용역 착수보고회 ○ 2023. 03. 27.: 경인아라뱃길 기능 개선방안연구(2차) 용역 관련 의견 제출 ○ 2023. 05. 17.: 경인아라뱃길 기능 개선방안연구용역 친수문화 관련 지자체 간담회 참석 ○ 2023. 06.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 관리카드 자료 현행화 ○ 2023. 10. 16.: 경인아라뱃길 기능 개선방안연구(2차) 최종보고회 개최 ○ 2024. 03.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 관리카드 점검 ○ 2024. 09.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 관리카드 점검 ○ 2024. 10.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 부서 담당자 회의 ○ 2024. 12.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 부서장 회의 ○ 2025. 01.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 관리카드 점검 ○ 2025. 04.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 관리카드 점검 ○ 2025. 06.: 경인아라뱃길 활성화 방안 마련을 위한 관계부서 실무회의 (시 항만연안과) ○ 2025. 10.: 「경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성」선도사업 관리카드 점검 ○ 2025. 11.: 경인아라뱃길 활성화 기본계획 수립용역 중간보고회 (시 항만연안과) ○ 2025. 12.: 경인아라뱃길 활성화 기본계획 수립용역 중간(2차)보고회 (시 항만연안과)
--	--

주민참여실적	(단위: 횟수)				
	설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타

향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본구상 선도사업 지속추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기본구상 선도사업에 대한 정기적인 점검을 통해 추진상황 모니터링 - 기본구상 선도사업 관련 인천시와 사업 연계 및 협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> · '인천해양친수도시조성 기본계획'의 「정서진 선셋플랫폼」, 「안암호 선셋로드」 · 선도사업: ①스마트에코루트, ②석양길, 석양테라스&카페
----------------	---

타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	○ 인천시 등 상위 및 유관 기관에서 추진중인 관련 사업과 지속적인 업무협의를
---------------------------	---

□ 연도별 추진실적

년도		추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경인아라뱃길 기능 개선방안 연구용역과 연계 및 협의 ○ 2030 인천 바다이음 추진 회의 및 모니터링 ○ 선도사업(11개)에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경인아라뱃길 기능 개선방안 연구용역과 연계 및 협의 ○ 해양친수도시 조성 기본계획 추진 회의 및 모니터링 ○ 선도사업(11개)에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 	10%
2023년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경인아라뱃길 기능 개선방안 연구용역과 연계 및 협의 ○ 선도사업(11개)에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경인아라뱃길 기능 개선방안 연구용역과 연계 및 협의 ○ 선도사업(11개) 관리카드 현행화 등 추진사항 모니터링 	20%
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경인아라뱃길 기능 개선방안 연구용역과 연계 및 협의 ○ 선도사업(11개)에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경인아라뱃길 기능 개선방안 연구용역 관련 의견제출 등 협의 ○ 선도사업(11개) 관리카드 현행화 등 추진사항 모니터링 ※ 선도사업 11개 사업 중 1개 사업 완료 및 안전사고 우려 등으로 1개 사업 철회 (잔여 사업 9개 사업) 	30%
2024년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 ○ 상위 및 유관기관에서 추진중인 관련 사업과 연계 및 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상위 및 유관기관에서 추진중인 관련 사업과 연계 및 협의 ○ 선도사업 관리카드 현행화 등 추진사항 모니터링 ※ 잔여사업 9개 사업 중 1개 사업 완료 및 사후관리 운영비로 인한 재정 부담 등으로 2개 사업 철회 (잔여사업 6개 사업) 	40%
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 ○ 상위 및 유관기관에서 추진중인 관련 사업과 연계 및 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업 관리카드 현행화 등 추진사항 모니터링 ○ 선도사업 잔여사업 부서 담당자 및 부서장 회의 (추진 가능 여부 및 향후 일정 논의) ○ 상위 및 유관기관에서 추진중인 관련 사업과 연계 및 협의 	50%
2025년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 ○ 상위 및 유관기관에서 추진중인 관련 사업과 연계 및 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업 관리카드 현행화 등 추진사항 모니터링 ※ 잔여사업 6개 사업 중 도로확장 공사 등 사유로 1개 사업 철회 (잔여사업 5개 사업) 	55%
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 ○ 상위 및 유관기관에서 추진중인 관련 사업과 연계 및 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업 관리카드 현행화 등 추진사항 모니터링 ※ 공유수면 사용 불가 사유로 1개 사업 철회 (잔여사업 3개 사업) 	70%
2026년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선도사업에 대한 관계부서 추진사항 협의 및 모니터링 ○ 상위 및 유관기관에서 추진중인 관련 사업과 연계 및 협의 		100%

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임기내					임기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
계	계획	100						
	집행	100						
국비	계획							
	집행							
시비	계획							
	집행							
구비	계획	100						
	집행	100						
민자/ 기타	계획							
	집행							