
3-9 원도심 찾고싶은 테마형 공원 조성‘ ’ 

주관부서 공원과장              남부공원팀장 담당자

공원과 ( 4992)☏ ( 4491)☏ ( 4492)☏

사업성격 완료시기 사업주체 소요예산 백만원( )

신규 계속 임기내 임기후 국가 시 자체 계 국 시 구 기타

〇 〇 〇 31,071 15,350 15,171

이행단계 추진율

완료 이행후 
계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기 기타

100%
〇

사업목표

장기미집행 공원 해소 일원 및 경관적환경적 훼손이 심한 지역을 자연 ·○ 

환경 생태공원으로 조성해 주민 숙원 해소는 물론 이용객들이 직접   , 

자연을 체험할 수 있는 공간 마련

사업개요

사업위치 서구 원창동 산 번지 일원 원신근린공원: 61 ( )○ 

사업규모: 79,089○ ㎡

사업예산 천원 시비 천원 구비 천원: 29,971,000 ( 14,800,000 / 15,171,000 )○ 

사업기간 월 월: 2022. 1 ~ 2023. 12○ 

주요내용 허브정원 생태관찰로 등: , ○ 

추진계획
하반기 행정절차 이행 및 사업 착공2022. : ○ 

하반기 원신근린공원 조성사업 준공2024. : ○ 

타기관
중앙부처 등( ) 
협조 사항

공원 조성 예정지 내 국유지 관련 협의○ 

문화재 표본 조사 등 행정절차 이행○ 



 □ 연도별 추진계획

년도 추진계획 추진율 

년2022 하반기 행정절차 이행 및 사업 착공○  25%

년2023

상반기 공사 진행○ 50%

하반기 %

년2024

상반기 %

하반기 원신근린공원 조성사업 준공○ 100%

 □ 연도별 투자계획

( : )

 2022 2023 2024 2025 2026

 31,071  25,971  5,100    5,100        
                 

 15,350  12,800  2,550    2,550        
 15,721  13,171  2,550    2,550      

/                  




