

- 인천도시철도2호선 건설사업 관련 -

서구 구간 도로 복구 계획



인천광역시 서구

기 획 예 산 실

- 인천도시철도2호선 건설사업 관련 -

서구 구간 도로 복구 계획

I. 사업 개요

- 구 간 : 서구 오류동 ~ 시청 ~ 남동구 인천대공원 ~ 남동구 운연동
- 규 모 : L=29.2km, 정거장 27개소 (서구 관내 L=19.2km, 정거장17개소)
- 총사업비 : 2조 1,644억원 (국비 1조 2,873억원, 시비 8,771억원)
- 사업기간 : 2007. 01. ~ 2016. 10. (개통 : 2016. 07.)
- 공 정 률 : 91% (2015. 06월 기준)

II. 추진실적 및 계획

- 2009. 02. : 일반공사(토목) 착공
- 2014. 04. : 일반공사(건축) 착공
- 2014. 10. : 우선구간 시운전 착수(시청역~운연동 차량기지)
- 2015. 06. : 전 구간 종합시운전 착수
- 2015. 08. : 2호선 역명 고시
- 2016. 05. : 영업시운전 착수
- 2016. 07. : 개통 예정

III. 공구별 정거장 위치도




IV. 공구별 도로 복구 계획

구 분		도로 복구 계획		
		위 치	차 도	보 도
202 공구	203 정거장	① 검단 e-편한세상 인근	16년 02월	16년 04월
	203S 환기구	② 검단 힐스테이트 2차 인근	15년 11월	15년 12월
	204 정거장	③ 영남 탑스빌 인근	16년 02월	16년 04월
203 공구	204S 환기구	④ 씨티은행 검단점 인근	15년 07월	15년 07월
	205 정거장	⑤ 완정사거리 인근	15년 09월	16년 03월
	205S 환기구	⑥ 당하 탑스빌 앞	15년 08월	15년 08월
	206 정거장	⑦ 당하 이마트 앞	16년 04월	16년 05월
	206S 환기구	⑧ 백석고등학교 앞	15년 08월	15년 08월
205 공구	209 정거장	⑨ 공촌사거리	15년 07월	15년 09월
	209S 환기구	⑩ 삼성디지털프라자 연희점	15년 07월	15년 08월
	210 정거장	⑪ 연희사거리	15년 07월	15년 10월
	210S 환기구	⑫ 청양골 입구 (서곶로)	15년 07월	15년 08월
207 공구	213 정거장	⑬ 석남1고가 인근	16년 06월	16년 06월
	214 정거장	⑭ 석남2고가 인근	16년 06월	16년 06월
208 공구	215 정거장	⑮ 가좌IC 인근	16년 06월	16년 06월
209 공구	216 정거장	⑯ 가좌 완충녹지	15년 07월	15년 10월

V. 정거장 세부 도로복구 계획


● 202공구 203정거장(검단사거리 인근)



● 복구일정

- ▶ 도로 복구 : 2016. 02. ~ 04.
- ▶ 인도 및 진출입로 복구 : 2016. 03. ~ 04.
- ▶ 교통표지판 복구 : 2016. 04.
- ▶ 가로등 복구 : 2016. 04.
- ▶ 택시승강장 복구 : 2016. 04.
- ▶ 가로수 복구 : 2016. 04.
- ▶ 한전주 및 통신주 복구 : 2016. 04.


● 202공구 204정거장(마전중학교 인근)



● 복구일정

- 도로 복구 : 2016. 02. ~ 04.
- 인도 및 진출입로 복구 : 2016. 03. ~ 04.
- 교통표지판 복구 : 2016. 04.
- 가로등 복구 : 2016. 04.
- 택시승강장 복구 : 2016. 04.
- 가로수 복구 : 2016. 04.
- 한전주 및 통신주 복구 : 2016. 04.


● 203공구 205정거장(완정사거리 인근)



● 복구일정

- 도로 복구 : 2015. 12. ~ 2016. 01.
- 인도 및 진출입로 복구 : 2016. 01.
- 교통표지판 복구 : 2016. 01.
- 가로등 복구 : 2016. 01.
- 택시승강장 복구 : 2016. 01.
- 가로수 복구 : 2016. 04.
- 한전주 및 통신주 복구 : 2016. 01.

● 203공구 206정거장(E-마트 인근)



● 복구일정

- ▶ 도로 복구 : 2016. 03. ~ 04.
- ▶ 인도 및 진출입로 복구 : 2016. 03. ~ 04.
- ▶ 교통표지판 복구 : 2016. 04.
- ▶ 가로등 복구 : 2016. 04.
- ▶ 택시승강장 복구 : 2016. 04.
- ▶ 가로수 복구 : 2016. 05.
- ▶ 한전주 및 통신주 복구 : 2016. 04. ~ 05.


● 205공구 209정거장(공촌사거리 인근)



● 복구일정

- ▶ 도로 복구 : 완료
- ▶ 인도 및 진출입로 복구 : 2015. 09.
- ▶ 교통표지판 복구 : 완료
- ▶ 가로등 복구 : 완료
- ▶ 버스정류장 복구 : 2015. 09.
- ▶ 가로수 복구 : 완료
- ▶ 한전주 및 통신주 복구 : 완료


● 205공구 210정거장(서구청인근)



● 복구일정

	1,2번 출입구	3,4번 출입구
보차도 경계석	2015.07.10 ~ 07.16	2015.08.14 ~ 08.20
가로수, 가로등	2015.07.17 ~ 07.30	2015.08.21 ~ 09.03
자전거보관소	2015.09.04 ~ 09.05	2015.09.04 ~ 09.05
신 호 등	2015.09.06 ~ 09.12	2015.09.06 ~ 09.12
도로 경계석	2015.09.13 ~ 09.19	2015.09.13 ~ 09.19
보도 블럭	2015.09.20 ~ 10.05	2015.09.20 ~ 10.05


● 207공구 213정거장(석남1고가 인근)



● 복구일정

- ▶ 도로 복구 : 2016. 05. ~ 06.
- ▶ 인도 및 진출입로 복구 : 2016. 06.
- ▶ 교통표지판 복구 : 2016. 06.
- ▶ 가로등 복구 : -
- ▶ 택시승강장 복구 : 2016. 06.
- ▶ 가로수 복구 : -
- ▶ 한전주 및 통신주 복구 : -

● 207공구 214정거장(석남2고가 인근)



● 복구일정

- ▶ 도로 복구 : 2016. 05. ~ 06.
- ▶ 인도 및 진출입로 복구 : 2016. 06.
- ▶ 교통표지판 복구 : 2016. 06.
- ▶ 가로등 복구 : -
- ▶ 택시승강장 복구 : 2016. 06.
- ▶ 가로수 복구 : -
- ▶ 한전주 및 통신주 복구 : -

● 208공구 215정거장(가좌동 현대아파트 인근)



● 복구일정

- 도로 복구 : 2016. 03. ~ 06
- 인도 및 진출입로 복구 : 2016. 03. ~ 06.
- 교통표지판 복구 : 2016. 05.
- 가로등 복구 : 2016. 05.
- 택시승강장 복구 : 2016. 05.
- 가로수 복구 : 2016. 05.
- 한전주 및 통신주 복구 : 2016. 04. ~ 05.