

**검단 청년문화 활성화를 위한 축제 정례화**  
(변경 전 : 검단 다이내믹 청년문화거리 조성)

주관부서 청년정책일자리과	과장 (☎4994)	청년지원팀장 (☎0931)	담당자 (☎0943)
------------------	---------------	-------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
○		○				○	205			205		
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										90%

<b>사업목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매해 검단지역에서 열리는 청년문화 축제(행사)를 정례화하여 검단사거리 일원을 청년들이 많이 찾는 '문화거리', '걷고 싶은 거리'로 인식변화 유도</li> <li>○ 검단지역에 높은 정주 청년 및 유동인구가 분포함에도 불구하고 문화 콘텐츠, 프로그램 등이 현저히 적어 청년들이 주변부(경기, 서울 등)로 빠져나가는 문제점 극복</li> </ul>
-------------	--

<b>사업개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 검단 청년 문화거리 가을축제</li> <li>○ 시기/장소 : 2025년 9월 중 / 검단사거리 일원</li> <li>○ 추진방향             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공약의 당초 취지인 검단지역에의 청년층 유입 ↑</li> <li>- 지속적인 문화행사 개최로 청년들이 다시 찾는 걷고 싶은 거리로의 인식변화 유도</li> </ul> </li> <li>○ 소요예산(안) : 50백만원</li> </ul>
-------------	--

<b>추진실적</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단 청년문화 거리 조성을 위한 자원조사 : 2022. 9월</li> <li>○ 서구 빅데이터 분석 연구용역 추가반영 요청 : 2022. 8월 ~ 9월             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서구 내 소비패턴, 교통, 문화시설 현황 분석</li> </ul> </li> <li>○ 관련예산 2023년 본예산 요청 : 2022. 9월             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화거리 조성 연구용역, 버스킹 시범운영(행사운영비)</li> </ul> </li> <li>○ 서구 청년정책 협치의 기술 진행(2회) : 2022. 11월</li> <li>○ 좋아서 하는 버스킹 진행(당하농협, 검단사거리) : 2022. 11월 ~ 12월</li> <li>○ 서구 청년정책위원회 정기회의시 추진방향 논의 : 2022. 12월</li> <li>○ 검단 다이내믹 청년문화거리 조성 연구용역 추진계획 : 2023. 1월</li> <li>○ 검단 다이내믹 청년문화거리 조성 연구용역 업체선정 : 2023. 3월             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입찰 공고 및 재 입찰공고 진행</li> <li>- 제안서평가위원회 모집(42명) 및 구성(7명)</li> <li>- 제안서평가위원회 개최</li> </ul> </li> <li>○ 검단 다이내믹 청년문화거리 조성 연구용역 추진 : 2023. 5월~2024. 2월</li> </ul>
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구용역 착수보고회 추진 : 2023. 6월</li> <li>- 연구용역 아이디어 힙티업 구성 및 1차 모임 : 2023. 6월</li> <li>- 연구용역 아이디어 힙티업 2차 모임 : 2023. 7월</li> <li>- 지역주민 대상 설문조사 및 심층인터뷰 진행 : 2023. 7월</li> <li>- 용역기간 연장(1차) : 2023. 7월</li> <li>- 연구용역 중간보고회 추진 : 2023. 10월</li> <li>- 용역기간 연장(2차) : 2023. 11월</li> <li>- 연구용역 아이디어 힙티업 3차 모임 : 2023. 11월</li> <li>- 용역기간 연장(3차) : 2023. 12월</li> <li>- 검단 다이나믹 청년 문화거리 운영 시범사업(1차) 실시 : 2023. 12월</li> <li>- 연구용역 최종보고회 추진 : 2024. 1월</li> <li>- 연구용역 준공 : 2024. 2월</li> <li>○ 검단 청년문화거리 운영 시범사업(2차) 실시 : 2024. 11월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서구 청년예술인이 참여하는 가을 버스킹, 주민 수요조사 등</li> </ul> </li> <li>○ 사업 추진방향 변경(도시재생경관과와 협업) : 2024. 11월 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 검단중 인근 도시재생 공모사업과 사업조성지역이 겹쳐 연계 진행할 계획이었으나 2025년 해당예산 삭감으로 공모 신청할 수 없게 됨</li> </ul> </li> <li>○ 공약 추진계획 변경 "청년문화 활성화를 위한 거리축제 행사 정례화" : 2025. 1월 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 2025. 1. 7. 구청장 보고 완료</li> </ul> </li> <li>○ 2025 검단 청년문화 거리축제 개최 관련 서구문화재단 업무협약 : 2025. 2월</li> <li>○ 민선8기 공약사항 변경 추진계획 수립 [청년정책일자리과-7787호(2025.4.10.)]</li> <li>○ 행사 수행업체 제안서 검토, 미팅 등 : 2025. 5월</li> <li>○ 공약 변경 관련 공약이행평가단 회의 안건 상정 및 심의 의결 : 2025. 5월</li> <li>○ 사업예산하은행 지정 특금 확보 및 서구 시설관리공단 검단 청년센터와 업무협약 추진 : 2025. 6월</li> <li>○ 2025년 검단 청년문화거리 축제 추진계획 수립 [청년정책일자리과-16267호(2025.7.29.)]</li> <li>○ 2025 검단 청년문화거리 축제 "검단 청년 페스타" 개최 : 2025.9.20.</li> </ul>
--	--

<b>주민참여실적</b>	(단위: 횟수)				
	설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타
	3회 (힙티업 모임)			2회	

<b>향후 추진계획</b>	○ 전년도 사업성과 평가 및 향후 추진계획 수립 등 : 2026. 2월 한
----------------	---

<b>타기관 (중앙부처 등) 협조 사항</b>	○ 청년 문화거리 조성 논의관련 협조 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서구 시설관리공단, 인천 및 서구 문화재단 등</li> </ul>
---------------------------	--

□ 연도별 추진실적

년도		추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단지역 청년문화거리 조성 관련 자원 조사</li> <li>○ 서구 빅데이터 분석 용역 결과 반영(홍보정책담당관)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역별 청년 운집 소비패턴 교통 현황 분석 등</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단지역 청년문화거리 조성 자원 조사(검단사거리, 당하공원 등)</li> <li>○ 서구 빅데이터 분석 용역 추가 반영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역별 청년 운집, 소비패턴, 교통 현황 분석, 문화시설 현황 등</li> </ul> </li> <li>○ 청년센터 서구1939 협치의 기술 프로그램 운영(2회)</li> <li>○ 좋아서 하는 버스킹 진행</li> <li>○ 서구 청년정책위원회 정기회의 시 추진방향 논의</li> </ul>	10%
2023년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단 청년 문화거리 조성을 위한 청년 니즈 파악                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 활성화 방안 논의(타지자체 성공 및 실패사례 등), 설문조사 진행</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단 다이나믹 청년문화거리 조성 연구 용역 추진(2023. 5월 ~ 10월)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착수보고회 개최: 2023. 6월</li> </ul> </li> <li>○ 검단 다이나믹 청년문화거리 조성 연구 용역 합F업 구성 및 운영(2023. 6월 ~ 9월)</li> </ul>	20%
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단 다이나믹 청년문화거리 조성 연구용역 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구용역 중간보고회 추진</li> <li>○ 검단 다이나믹 청년문화거리 조성 연구용역 기간연장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 150일 → 연장 222일(~24. 2. 14.)</li> </ul> </li> <li>○ 검단 청년문화거리 조성 시범사업 운영</li> </ul>	30%
2024년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단 다이나믹 청년문화거리 조성 연구용역 추진(준공)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구용역 최종보고회 추진</li> <li>○ 연구용역 준공</li> </ul>	40%
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년 문화거리 시범사업 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024 검단 청년문화거리기울 버스킹 행사 개최 (서구청년 예술인 버스킹 공연 및 검단 주민 대상 문화거리 조성에 관한 수요조사 실시)</li> </ul>	45%
2025년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단 청년 문화거리 축제 기본계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행사 수행업체 제안서 검토, 미팅 등</li> <li>○ 사업예산(하나은행 지정기탁금) 확보 및 업무협약 추진</li> </ul>	48%
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검단 청년 문화거리 축제 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025 검단 청년 문화거리 축제 "검단 청년 페스타" 개최</li> </ul>	90%
2026년	상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전년도 사업성과 평가 및 향후 추진계획 수립</li> </ul>		100%

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	입기내						입기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	계획	205	155	0	50	5	50	0	50
	집행	55	55	0	50	5	-	-	-

