

1-3

학교시설을 통해 원거리 통학 및 과밀학급 해소

주관부서 교육지원과	과장 (☎4037)	교육지원팀장 (☎0871)	담당자 (☎0875)
---------------	---------------	-------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○	○							비예산	
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						80%
		○										

사업목표	○ 인천시교육청 및 관계기관과의 협력으로 학교 신설 등을 추진하여 과밀 학급 해소 및 쾌적한 교육환경 조성
사업개요	<p>주민의견 수렴 및 관계기관[원거리 통학 및 과밀학급 해소를 위한 학교 신설 (증축 등)의 사업 주체: 인천시교육청]과의 협력강화로 조속 해결방안 강구</p> <p>○ 학교장 및 학부모 간담회를 통한 과밀학급 해소를 위한 협력 강화</p> <p>○ 인천시교육청 및 관계기관과의 지속적 협의, 우리 구 의견 적극 건의</p>
추진경과	<p>○ 인천시교육청</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인천시 중 고등학교 학교군 조정 및 중학교 배정방법 개선 연구 용역 완료 (중 학 교) 기존 배정방식 유지 (고등학교) 서구 아라뱃길 기준 2개 학교군으로 분리 - 연희초 설립 추진(서구 연희동 428-115번지 / 개발제한구역 내) : 학교용지 확보를 위한 개발제한구역 도시관리계획 변경(해제) 절차 추진중 <ul style="list-style-type: none"> • 2025. 12. : 도시관리계획(용도지역, 도시계획시설:도로, 학교, 공원) 결정 고시 예정
추진계획	<p>○ 인천시교육청</p> <ul style="list-style-type: none"> - 청라4고, 검단3고 교육부 중앙투자심사 통과(2023. 7.)하여 정상 추진중 (2027. 3. 개교 예정) - 연희초 설립 추진중(2028. 3.한 개교 예정) <p>○ 우리 구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주민의견 수렴 및 시교육청 등 관계기관 협력을 통해 민원해결 모색 <ul style="list-style-type: none"> • 과밀 관련 민원 상시 접수 및 교육청 이관 • 서구청-시교육청 간 간담회 추진 시 우리 구 의견 적극 건의
타기관 (중앙부처 등) 협조사항	-

□ 연도별 추진실적 및 계획

년도		추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기	○ 인천이음초 개교	○ 2022. 9. 인천이음초 개교 ○ 2022. 9. 인천이음초병설유치원 개원	8%
2023년	상반기	○ 아람초, 루원중 개교	○ 2023. 3. 아람초, 루원중 개교 ○ 2023. 3. 아람초병설,서로꿈유치원 개원	30%
	하반기	○ 아라초, 한들초 개교	○ 2023. 9. 아라초, 한들초 개교 ○ 2023. 9. 아라초,한들초병설유치원 개원	50%
2024년	상반기	○ 검단꿈유치원 개원	○ 2024. 3. 검단꿈유치원 개원	60%
	하반기	-	-	60%
2025년	상반기	○ (검단7유), 인천이음고 개교	○ 2025. 3. 인천이음고 개교 ○ 2025. 3. 검단나래유치원 개원	70%
	하반기	○ (검단6초) 개교	○ 2025. 9. 인천신검단초 개교	80%
2026년	상반기	○ (검단9초), (검단6중), (오류중) 개교		100%

※ () : 학교명 확정 전 가칭