

2-1

GTX-D 노선 조기착공 및 GTX-E 노선 신설 추진

주관부서	정책기획과장	전략사업팀장	담당자
정책기획과	(☎4229)	(☎5741)	(☎5743)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(억원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○	○			143,781	100,647	43,134			
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										76%

사업목표	○ 서울 주요 거점으로의 접근시간을 30분대로 연결하는 수도권광역급행철도 구축
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서부권 광역급행철도(GTX-D) <ul style="list-style-type: none"> - 사업구간: 김포·검단 인천공항·청라·가정 } 부천종합운동장·삼성 } 교산·원주 - 사업규모: L=110.27km, 정거장 18개소, 차량기지 2개소, 미정 - 사업비: 10조 781억원, 미정(국비 70%, 지방비 30%) ○ GTX-E <ul style="list-style-type: none"> - 사업구간: 인천(인천공항·검암·계양) ~ 서울(김포공항·디지털미디어시티·신내) ~ 구리 ~ 남양주(덕소) - 사업비: 4조 3천억원(국비 70%, 지방비 30%), 미정
추진실적 및 향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서부권 광역급행철도(GTX-D) <ul style="list-style-type: none"> - 2021.11.~2022.11.: 사전타당성조사 용역(국토부) - 2023. 5.: 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부) - 2024.~2025.: 예비타당성조사(기재부) - 2026.~2035.: 기본계획(국토부), 기본 및 실시설계·공사·개통 ○ GTX-D y자 / GTX-E 인천공항행 <ul style="list-style-type: none"> - 2022.7.~2023.7.: 수도권광역급행철도 확충 통합기획 연구용역(국토부) - 2024.(상): 국토교통부 교통분야 3대 혁신전략 발표(GTX-D,E 노선 발표) - 2026.(상): 제5차 국가철도망구축계획('26~'35) 반영(국토부) - 2026.~2038.: 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ (국토부) 수도권광역급행철도 확충 통합기획 연구용역 - GTX-D Y자 노선을 제5차 국가철도망구축계획에 반영

