

2-2-4

서울도시철도 9호선 공항철도 직결

주관부서	정책기획과장	전략사업팀장	담당자
정책기획과	(☎4229)	(☎5741)	(☎5743)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(억원)			
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	공항철도	서울9호선	기타
	○		○				2,116	1,159	957	
이행단계									추진율	
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타	76%			
			○							

사업목표	○ 서울지하철 9호선 혼잡도 개선 및 서울 도심 접근성 향상
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 인천공항2터미널 ~ 김포공항 ~ 중앙보훈병원(80.2km) ○ 사업규모: 차량제작(6량×8편성 총 48량) 및 전기·신호·통신 등 시스템 공사 - 승강장 확장 및 연결선·대피선 등: 기 설치 완료 ○ 사업비: 2,116억원(공항철도 1,159 / 서울9호선 957)
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022.07.~12.: 관계기관 협의, 중앙부처 중재(국토부, 인천시, 서울시) ○ 2023.(하반기): 직결운행 추진 합의 ○ 2024.~2025. 5.: '인천국제공항철도와 서울도시철도9호선간 직결운행을 위한 이행계획 마련 연구용역' 수행
향후 추진계획	○ 2025. 5.~: 이행계획 마련 연구용역에 따른 세부 이행계획 수립

