

4-12

도심내 미세먼지 차단숲 확대

주관부서	과장	북부공원팀장	담당자
공원과	(☎4992)	(☎4801)	(☎4802)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○	○				○	2,400	1,200	600	600		
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
○												100%

사업목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검단일반산업단지에서 발행하는 미세먼지 및 대기오염물질, 악취 등이 오류동 등 주변 생활권으로 확산하는 것을 저감시키기 위해 기후대응 도시숲을 조성하여 쾌적한 대기환경 조성·경관 향상 등 도시민의 삶의 질 향상에 기여하기 위함
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 <ul style="list-style-type: none"> - 백석근린공원(오류동 161-4번지 등 3개소) - 검단일반산업단지 ④호복지(오류동 1610-5 등 2개소) ○ 사업규모: 3ha ○ 사업예산: 2,400백만원(국 1,200 시 600 구 600) ○ 사업기간: 2024.1월 ~ 2024.12월 ○ 주요내용: 기후대응 도시숲 조성 1식
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 12월: 청라 16호 경관녹지 등 2개소 미세먼지 차단숲 8ha 조성 완료 ○ 2023. 12월: 청라 14호 등 6개소 기후대응 도시숲 6.4ha 완료 ○ 2024. 7월: 심의 결과에 따른 보완 조치 및 일상감사 등 행정 절차 이행 ○ 2024. 12월: 검단일반산업단지 기후대응 도시숲 조성 완료
향후 추진계획	

