

5-21

치매안심센터 확대

주관부서	치매정신과장	치매관리팀장	담당자
치매정신과	(☎718-0405)	(☎718-0631)	(☎718-0632)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○	○				○						
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						100%
	○											

사업목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인인구의 비율이 상대적으로 높고 치매안심센터와 원거리인 지역에 치매안심센터 분소를 점진적으로 추가 설치하여 지역내 차별 없는 치매관리서비스를 제공하고 치매환자와 가족에 대한 보호 체계 강화
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서구치매안심센터 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 중부권역 : 2019. 12. 치매안심센터 개소 <ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 가정동 MK타워 5층 (747.1㎡) · 인 력 : 간호사, 작업치료사 등의 전문인력 - 북부권역 : 2020. 11. 치매안심센터 검단분소 개소 <ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 금곡동 검단건강생활지원센터 3층 (149.4㎡) · 전문교육 수료 인력 2인 배치 ○ 권역별 치매안심센터 (이동)분소 설치 <ul style="list-style-type: none"> - (설치지역) 치매안심센터와 원거리 지역 - 원거리 지역 우선순위로 남부권역(가좌 2, 3, 4동)우선 설치 추진 - (설치방법) 공공시설(건강생활지원센터, 행정복지센터 등) 활용 또는 민간시설 임대 - (운영인력) 전문인력 2명 상근
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2023. 6.) 치매안심센터 분소 설치 장소 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 남부권역 분소 설치를 위한 공공시설과 민간 건물 현황조사 및 현지 방문 * 분소 설치를 위한 예산 부족으로 이동분소 설치로 계획 변경 ○ (2023. 12.) 치매안심센터 이동분소 운영을 위한 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> - 남부권역 건강생활지원센터를 활용한 이동분소 운영 방안 ○ (2024. 1.) 치매안심센터 이동분소 운영 세부 계획 수립 ○ (2024. 2.) 남부권역 건강생활지원센터를 활용한 이동분소 운영: 3개소 <ul style="list-style-type: none"> - (운영센터) 석남, 가좌, 가재울 건강생활지원센터



	<ul style="list-style-type: none"> - (운영방법) 센터 당 간호사 1인 배치, 지정요일 15~18시 운영 ○ (2024. 12.) 치매안심센터 이동분소 거점 변경 및 확대 운영: 5개소 - (운영실적) 총 125회/ 1,139명 - (운영방법) 센터 당 간호사 1인 배치, 지정요일 10~17시 운영 ○ (2025. 12. 31.) 치매안심센터 이동분소 운영 : 총 246회/ 1,760명 - 주민접근도 등을 고려하여 이동분소 위치 변경 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>월</th> <th>화</th> <th>수</th> <th>목</th> <th>금</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신현원창동제2청사</td> <td>서구보건소</td> <td>간지골상봉플러스365</td> <td>서구보건소</td> <td>온정건강생활지원센터</td> </tr> <tr> <td>중부권역</td> <td>중부권역</td> <td>남부권역</td> <td>중부권역</td> <td>북부권역</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 서구노인복지관 : 월 1회(화요일) 정기 검진 시행</p>	월	화	수	목	금	신현원창동제2청사	서구보건소	간지골상봉플러스365	서구보건소	온정건강생활지원센터	중부권역	중부권역	남부권역	중부권역	북부권역
월	화	수	목	금												
신현원창동제2청사	서구보건소	간지골상봉플러스365	서구보건소	온정건강생활지원센터												
중부권역	중부권역	남부권역	중부권역	북부권역												
주민참여실적	<p style="text-align: right;">(단위: 회수)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>치매안심마을 운영위원회 운영</th> <th>치매 인식도 조사</th> <th>민간 전문가 자문 (지역사회협의체)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7회</td> <td>8회/280명</td> <td>4회</td> </tr> <tr> <td>연 2회 운영</td> <td>치매안심마을 6개 동</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 치매안심마을 운영위원회와 지속해서 협력하여 주민 참여형 활동 운영 중임 (치매환자 조호물품 배송, 경로당 기억력 검사 등)</p>	치매안심마을 운영위원회 운영	치매 인식도 조사	민간 전문가 자문 (지역사회협의체)	7회	8회/280명	4회	연 2회 운영	치매안심마을 6개 동							
치매안심마을 운영위원회 운영	치매 인식도 조사	민간 전문가 자문 (지역사회협의체)														
7회	8회/280명	4회														
연 2회 운영	치매안심마을 6개 동															
향후 추진계획	○ 치매안심센터 이동분소 확대 지속 운영															
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	○ 동주민센터 및 타부서 - 치매안심센터 이동분소 운영 관련 홍보 협조															

□ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2023년	상반기 ○ 치매안심센터 분소 설치 장소 조사	○ 남부권역 분소 설치를 위한 현황조사 및 현지 방문	10%
	하반기 ○ 치매안심센터 이동분소 운영을 위한 업무협의	○ 남부권역 건강생활지원센터 활용한 이동분소 운영 업무협의 완료	20%
2024년	상반기 ○ 치매안심센터 이동분소 운영 세부 계획 수립 ○ 치매안심센터 이동분소 운영	○ 남부권역 건강생활지원센터를 활용한 이동분소 운영: 3개소 - (운영센터) 석남, 가좌, 가재울	100%
	하반기 ○ 치매안심센터 이동분소 확대 운영 계획 수립 ○ 치매안심센터 이동분소 확대 운영	○ 치매안심센터 이동분소 변경 및 확대 - (운영거점) 3개소 -> 5개소로 확대 - (추진실적) 125회 / 1,139명	100%
2025년	상반기 ○ 치매안심센터 이동분소 확대 운영 지속	○ 치매안심센터 이동분소 운영(5개소) - (추진실적) 116회 / 993명	100%
	하반기 ○ 치매안심센터 이동분소 확대 운영 지속	○ 치매안심센터 이동분소 운영(5개소) - (추진실적) 246회 / 1,760명	100%

□ 연도별 집행액: 비예산