

# 5-7-1

## 청년 창업지원센터 구축

주관부서
청년정책일자리과

청년정책일자리과장 (☎4994)	청년지원팀장 (☎0931)	담당자 (☎0943)
----------------------	-------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
○		○				○	617			617		
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										60%

<b>사업목표</b>	○ 창업을 희망하는 서구 청년에게 독립된 업무공간, 창업 멘토링 등을 지원하여 청년들이 초기 창업 부담을 줄이고 사업개발에 매진할 수 있는 환경 제공
<b>사업개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 서구 당하동 1335-3 (독정역 인근/ LH행복주택 검단AA-351BL 블록 내)</li> <li>○ 행복주택 착공/준공 시기 : 2021. 12. ~ 2025. 5. ※ 입주시기 : 2025. 8월 말</li> <li>○ 시설규모 : 502.68m<sup>2</sup> (152평 / 1~2층)</li> <li>○ 공간구성(안) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창업공간 1실~4실 : 입주기업 전용공간 ▶ 구획 재정비 통해 10개 내외 기업 입주가능</li> <li>- 카페테리아 : 입주자 휴식, 소통 등 다양한 커뮤니티가 이루어지는 열린 공간</li> <li>- 코워킹스페이스 : 공유 오피스(오픈형 사무실) ▶ 8개 내외 기업 입주 가능</li> </ul> </li> <li>○ 사업내용 : 창업자 발굴, 교육, 창업지원, 사후관리까지 단계별 창업지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입주관리 : (예비)초기 청년 창업자 발굴 및 업무공간 제공, 성과관리 등</li> <li>- 창업교육 : 창업준비, 기업성장에 필요한 전문교육 추진</li> <li>- 창업컨설팅·멘토링 : 창업준비 과정에 필요한 전문가 컨설팅·멘토링 지원</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 청년 창업지원센터 구축 전에는 서구 청년센터 청년창업 프로그램(열린청년창업교실 등) 운영</p>
<b>추진실적</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년창업 프로그램 운영 관련기관 업무협약 : 2022. 8월 ~ 10월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천 창조경제혁신센터(전략사업팀)</li> <li>- 창조경제혁신센터 창업멘토단 활용 운영</li> </ul> </li> <li>○ 검단 청년창업지원센터 관계기관 업무협약 : 2022. 9월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창업지원센터 설계내역 및 추진일정 협의 : LH</li> </ul> </li> <li>○ 창업청년 1:1 상담 운영(청년센터) : 2022. 10월 ~ 12월</li> <li>○ 타지자체 창조경제혁신센터 벤치마킹 : 2022. 12월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간구성, 운영 프로그램 등</li> </ul> </li> <li>○ 청년센터 창업지원프로그램 운영 : 2023. 2월 ~ <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창업청년 조찬모임 진행 : 15명 참여(6월)</li> <li>- 청년창업 A-Z 프로그램 운영(기간: 2023. 7. 19.~2023. 12. 1.)</li> </ul> </li> </ul>

- : 취업특강 17회 진행
- : 창업특강 5회 진행
- : 침삭지도 40명 참여
- : 창업 멘토링 50회 진행
- : 창업 네트워크 1회 진행
- 1:1 청년 취·창업 상담 진행 : 59명 진행(23. 7.~ 24. 3월 누적인원)
- 열린창업교실 운영 : 창업 노하우 공유 및 네트워킹 창업 관련 정부지원 사업 소개 등
  - 청년 일자리 확대를 위한 업무 협약(키움리만동대학교 창업지원단) : 2023. 10. 25.
  - 2023 열린창업교실 운영 : 2023. 12. 7.
  - 2024년 열린창업교실 계획수립 : 2024. 2. 29.
  - 열린창업교실 사전설명회 개최(11명 참여) : 2024. 4. 30.
  - 열린창업교실 인터뷰 심사(8명 선정) : 2024. 5. 9.
  - 2024년 열린 청년창업교실 운영 : 2024. 5. 23.~
- 창업지원센터 구축 전까지 청년 창업 프로그램 및 창업 컨설팅 운영
  - 열린청년창업교실, 청년센터프로그램(서일삼씨 창업멘토링)
- 타지자체 청년창업센터 운영 우수사례 벤치마킹 : 2024. 11. 11.~11. 12.
- 행복주택 조성지 현장방문 및 LH 업무협약 : 2024. 11. ~ 12.
- 서구-LH 간 지역편의시설 인계인수 및 관리운영 업무협약 체결 : 2024. 12. 20.
- 「인천 서구 청년시설 설치 및 운영 조례」 일부개정 추진 완료 : 2025. 1.~3.
  - 창업지원센터 정의, 기능, 입주자 지원사항 등 신설
- 청년 창업지원센터 구축 추진계획 수립 [청년정책일자리과-9982(2025.5.8.)]
- 25년 2회 추경 편성 요구(구축 리모델링 실시설계 용역비 등) : 2025. 5.
- 특교금, 특교세 등 신청(구축 리모델링 공사비) : 2025. 5.~6.
- 실시설계 용역 업체 제안서 검토, 현장 미팅 등 : 2025. 5.~6.
- 서구 청년 창업지원센터 구축 기본계획 수립 : 2025. 6.
- 청년 창업지원센터 공사비 특별조정교부금(444백만원) 선정 : 2025. 6.
- 청년 창업지원센터 리모델링 공사 실시설계 추진계획 수립 : 2025. 7.
- 실시설계 용역 계약 체결 : 2025. 8.
- 실시설계 용역 준공 : 2025. 11.

<b>주민참여실적</b>	(단위: 횟수)				
	설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타

<b>향후 추진계획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구축 리모델링 공사 추진 : 2026. 3. ~ 5.</li> <li>○ 가구, 물품 등 자재 구입 : 2026. 6.</li> <li>○ 청년 창업지원센터 개관 : 2026. 7.(예정)</li> </ul>
----------------	---

<b>타기관 (중앙부처 등) 협조 사항</b>	○ LH(한국토지주택공사) - 검단 청년창업지원센터 구축관련 업무 협의 : 계속
-----------------------------------	---

□ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기 ○ 청년센터 일자리창업카페 청년창업 프로그램 운영	○ 청년창업 프로그램 운영 관련기관 업무협의 : 2022. 8월 ~ 10월 ○ 창업청년 1:1 상담 운영 계획 수립 및 운영 : 2022. 10월 ~ ○ 검단 청년창업지원센터 관계기관 업무협의 : 2022. 10월 - 창업지원센터 설계내역 및 추진일정 협의 : LH ○ 타지자체 창조경제혁신센터 벤치마킹 : 2022. 12월	20%
	상반기 ○ 청년센터 일자리창업카페 청년창업 프로그램 운영(계속)	○ 청년센터 일자리창업카페 청년창업 프로그램 운영(계속) - 청년창업 A-Z 프로그램 운영 : 16명 수강(2월) - 1:1 창업 상담 진행 : 11명(1월 ~ 4월 누적인원) - 창업청년 대상 조찬모임 진행 : 15명(6월)	22%
2023년	하반기 ○ 청년센터 일자리창업카페 청년창업 프로그램 운영(계속) ○ 2023년 열린창업교실 운영	○ 청년센터 일자리창업카페 청년창업 프로그램 운영(계속) - 청년창업 A-Z 프로그램 운영 : 101명 수강(7~11월 누적인원) - 1:1 취.창업 상담 진행 : 28명(7월 ~ 11월 누적인원) ○ 열린창업교실 운영(2023. 12. 7.) - 청년 일자리 확대를 위한 업무 협약 (카톨릭관동대학교 창업지원단, 2023. 10. 25.)	24%
	상반기 ○ 청년센터 청년창업 프로그램 운영(계속) ○ 청년성장프로젝트 운영 ○ 2024년 열린창업교실 운영	○ 청년센터 청년창업 프로그램 운영(계속) - 1:1 취.창업 상담 진행 : 59명(23. 7월 ~ 24년 3월 누적인원) *직업상담사 미채용에 따른 일자리창업카페 미운영(24. 3. 21.~) ⇨ 청년성장프로젝트 '청년카페' 이용전환 ○ '서구청년 행복취업 유니버스' 이수 : 26명(24년 6월 누적인원) ○ 2024년 열린창업교실 참여자 심사·선정 진행 및 운영 시작	26%
2024년	하반기 ○ 청년 창업지원센터 구축관련 벤치마킹 추진	○ 청년 창업지원센터 운영 우수사례 벤치마킹 (서울 도봉구, 인천 남동구 등)	40%

