

등록번호	토목부-13159
등록일자	2013. 12. 24
결재일자	2013. 12. 24
공개구분	대국민 공개


주무관	도로2담당	토목부장	
		2013. 12. 24.	
이상춘	유세종	김원기	
협조자			

- 북항 고가차도 건설공사 -

# 서인천선착장사거리입구(중봉대로)

## 3차 교통 통제 계획

2013. 12

 인천광역시  
 종합건설본부 토목부

# - 북항고가차도 건설공사 -

## 서인천선착장사거리입구(중봉대로) 3차 교통통제계획


북항 고가차도 교량상부 거더 거치 공사 등으로 서인천 선착장 사거리 입구(중봉대로 : 청라 ⇒ 동인천방향) 도로의 차량 통행이 불가하여 교통차단계획을 수립 하고자 함.

### I 기본방침

- 노선버스 동인천 방향 진입을 위한 우회도로 확보
- 교통유도 안내판 설치로 운전자 혼선 최소화
- 사전 홍보 철저히 민원 발생 최소화

### II 작업 내용

#### □ 현장 위치도



## □ 공사수량(통제 구간 내)

공종	단위	수량	비고
A1~P1구간 거더 거치	m	40	

※ 대형 크레인(500TON 4대) 도로 점유로 인한 도로 통제

## Ⅲ 교통통제 계획

### □ 통제일시

- 통제 일 : 2013. 12. 29 (일요일 : 1일)
- 통제시간 : 07:00~19:00 ( 12시간)

### □ 통제구간

- 중봉대로 : 서인천선착장사거리입구⇒ 가좌환경사업소(L=0.9km)  
( 편도 : 청라지구 ⇒ 동인천 방향 )




□ 버스노선 및 진입차량 우회계획


○ 현재 (노선번호 : 28-1, 306)



○ 변경 (306노선)



○ 변경 (28-1노선)




#### IV 교통안내 및 홍보계획

□ 매체별 홍보

- 교통방송 : TBN 인천교통방송(FM 100.5)
- 인터넷 홈페이지 : 인천시 정보화담당관실, 서구청 문화공보실
- 신문보도 : 보도자료 제공(대변인실)

□ 공사구간 교통관리 신호수 배치


- 신호수 배치 5개소 (15명)



□ 우회도로 안내간판 설치 : 10개소



□ 현수막 설치 : 5개소



붙임 : 홍보보도자료 끝.