


**경인고속도로 직선화공사(1공구) 단계별 개통계획**



상부도로

2014. 1월 개통

2014. 4월 개통

2014. 5월 상부도로 개통

2공구 시점

1공구 시점

1공구 종점

STA.7+480.00

STA.5+238.00

2014. 4월 개통

기존 지하차도 철거  
2014. 3월

루원지하차도  
L=1,280m(BOX)

하나APT

루원시티구역

뉴서울APT

GM 대우APT

루원교  
L=38.90m

서인천C R-A 지하차도  
L=100m(BOX)

천상2교(신설)  
L=22.7m

인천부천간도로

2014. 1월 개통

도시철도211정거장

인천도시철도2호선

서곶로우회도로  
2014. 2월 개통

서인천C R-B 지하차도  
L=250m(BOX)

청천교(확장)  
L=20.91m

청천교(확장)  
L=20.48m

지하차도

루원시티구역

2014. 6월 15일 지하차도 개통

서인천 IC

경인고속도로