
1-11-2 다함께돌봄센터 확대 추진

주관부서 아동행복과장          아동돌봄팀장 담당자

아동행복과 (☏4039) (☏4421) (☏4422)

사업성격 완료시기 사업주체 소요예산(백만원)

신규 계속 임기내 임기후 국가 시 자체 계 국 시 구 기타

〇 〇 〇 6,869 2,806 1,987 2,076

이행단계 추진율

완료 이행후 
계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기 기타

80%
〇

사업목표
○ 맞벌이 가구 등 돌봄이 필요한 초등학생의 방과 후 돌봄 사각지대 해소 

   및 부모의 양육 부담 경감 실현  

사업개요

○ 대상아동 : 돌봄이 필요한 만 6세~12세 초등학생

○ 지원내용 : 학습 ･ 놀이 ･ 휴식 ･ 예체능 활동 등 돌봄 프로그램 운영

○ 운영시간：주 5일(1일 8시간 이상 상시 운영)

○ 이용료：최대 10만원 범위 내(급·간식 제공 시 추가 부담 가능)

○ 설치방법：공동주택 및 공공기관 등 유휴공간 무상임대 후 리모델링

○ 개소당 사업비 : 70백만원 내외(리모델링, 기자재 등)

추진계획

○ 추진목표 : 2026년까지 15개소 운영 

  

2021년 2022년 2024년 2026년

5개소
7개소

(2개소 추가)
12개소

(5개소 추가)
15개소

(3개소 추가)  

  - 생활 SOC사업(복합화) 기반 다함께돌봄센터 2개소 확충

   · 사업기간 : 2024년 ~ 2026년

   ·  오류도서관, 청라생활문화센터 내 각 1개소

     (오류도서관 내 다함께돌봄센터 12호점 확충 완료. ‘25.1월부터 운영 중)

  - 공공기관 및 공동주택 내 3개소 확충

   ·  신축 마전동행정복지센터 내 1개소

   ·  공동주택 내 주민공동시설 내 2개소

      (※ ’26년도 7개소 설치 예정으로 설치 시기에 따라 우선 설치 장소 변동 가능성 있음)

타기관
(중앙부처 등) 

협조 사항

○ 서부교육지원청

  - 초등돌봄수요 파악 및 돌봄 프로그램 연계

○ 인천시청

  - 국시비보조금 예산 확보 및 배정



□ 연도별 추진계획

년도 추진계획 추진율 

2022년 하반기
○ 공동주택 내 다함께돌봄센터 2개소 추가 설치 추진 
  - 청라린스트라우스 아파트 주민운동시설 (6호점)
  - 검단LH20단지 내 주민공동시설 (7호점) 

33%

2023년 상반기

○ 다함께돌봄센터 2개소 개소
  - 청라린스트라우스 아파트 주민운동시설 (6호점)
  - 검단LH20단지 내 주민공동시설 (7호점) 
○ 다함께돌봄센터 2개소 추가 설치 추진
  - 검단 한신더휴어반파크 주민공동시설 (8호점)
  - 검단신도시 유승한내들 에듀파크 주민공동시설 (9호점)

47%

2024년

상반기

○ 다함께돌봄센터 2개소 개소
  - 검단 한신더휴어반파크 주민공동시설 (8호점)
  - 검단신도시 유승한내들 에듀파크 주민공동시설 (9호점)
○ 다함께돌봄센터 2개소 추가 설치 추진 
  - 석남동 상생마을 마을공방 1호 2층 (10호점)
  - 청라호반베르디움4차아파트 주민공동시설 (11호점)

60%

하반기

○ 다함께돌봄센터 2개소 개소
  - 석남동 상생마을 마을공방 1호 2층 (10호점)
  - 청라호반베르디움4차아파트 주민공동시설 (11호점)
○ 생활 SOC사업(복합화) 기반 다함께돌봄센터 1개소 추가 설치 추진 
  - 단봉늘봄도서관 1층 (12호점)

73%

2025년 하반기
○ 다함께돌봄센터 1개소 개소

  - 단봉늘봄도서관 1층 (12호점)
80%

2026년 상반기
○ 마전동 행정복지센터 신축(마전동 1020-6,7) 내 1개소 확충
  - ‘25년 11월 준공으로 인해 ’26년 상반기 설치 예정
○ 검단지역 공동주택 내 주민공동시설 내 2개소 확충

100%

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분 계 기투자
임기내

임기후
소계 2022

하반기 2023 2024 2025 2026
상반기

계
계획 7,808 598 7,210 428 1,105 1,577 1,609 2,491

집행 2,720 598 2,122 357 392 1,373 1,519

국비
계획 3,260 319 2,941 210 505 682 553 991

집행 1,247 319 928 167 176 585 530

시비
계획 2,207 133 2,074 99 293 444 527 711

집행 709 133 576 85 102 389 494

구비
계획 2,342 146 2,196 119 307 451 530 789

집행 764 146 618 105 114 399 495

민자/
기타

계획

집행


