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3.2 안전관리비의 항목별 사용계획 및 내역
3.2.1 안전관리비 집행계획서

안 전 관 리 비 집 행 계 획 서

 1. 개  요

명 칭 (상 호) 성진건설(주)

금 

액 

내 

역

(1) 재 료 비 -

대 표 자 김 경 재

(2) 노 무 비 -
공 사 명

마전주유소 건물/시설물 철거 및 
부지정지공사

(3) 경     비 -
현장 소재지 인천광역시 서구 원당대로 672

(4) 일반관리비 -발 주 자 지에스칼텍스 주식회사

(5) 이     윤 -공 사 기 간 2026.03.01. ~ 2026.07.31

(6) 지급자재비용 -
공

사

종

류

1. 높이가 10m 이상인 천공기를 사용하는 건설공사

2. 높이가 2m 이상인 흙막이 지보공
계(공사도급금액) 924,000,000

안전관리비 22,000,000

 2. 항목별 실행계획

항           목 금         액

 1. 안전관리계획의 작성 및 검토비용 3,000,000

 2. 공사 현장의 개별안전 점검 비용 6,000,000

 3. 발파∙굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해 방지대책 비용 -

 4. 공사장 주변의 통행 안전 관리대책 비용 11,000,000

 5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치∙운용 비용 2,000,000

 6. 법 제62조 제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용 -

 7. 「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의 2에 따른 무선설비 및 무선통신을 

    이용한 건설공사 현장의 안전 관리체계 구축∙운용 비용
-

총            계 22,000,000
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[1] 안전관리계획의 작성 및 검토비용

항   목 단   위 수   량 단   가 금   액
산출근거 및

사용시기

계 3,000,000

안전관리계획서 작성 식 1 2,000,000 2,000,000

안전점검 공정표 작성 식 - - -

안전관리에 필요한 시공 
상세 도면 작성 비용

식 - - -

안전성 계산서 작성 비용
(시스템 동바리 구조검토 비용)

식 - - -

안전관리계획서 
검토(심사)비용

식 1 1,000,000 1,000,000

국토부에서 지정한 
진단기관
심사비용
(VAT제외)

■ 안전관리계획서 작성 및 검토 비용

 ◦ 안전관리계획서 작성 비용 : 2,000,000원

                 ⇒  소   계 : 3,000,000원

별표1. 안전관리계획서 작성 비용
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[2] 공사 현장의 개별안전 점검 비용

항   목 단 위 수 량 단   가 금   액
산출근거 및

사용시기

계 4 6,000,000

높이가 10m 이상인 

천공기를 사용하는 건설공사
식 2 1,500,000 3,000,000

높이가 2m 이상인 

흙막이 지보공
식 2 1,500,000 3,000,000

종합보고서 식 -   

■ 별표2. 공사현장의 안전점검비

〇 건설공사 안전관리 업무수행 지침  [국토교통부고시 제2022-791호] 제47조 5항 「엔지니어링사업대가의 기준」 의거

■ 정기안전점검 (총 4회)

〇 높이가 10m 이상인 천공기를 사용하는 건설공사 (2회)

〇 높이가 2m 이상인 흙막이 지보공 (2회)
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[3] 발파∙굴착 등의 건설 공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

항  목 단 위 수 량 단 가 금 액
산출근거 및 

사용시기
계 - -

지하매설물 보호조치 비용 식 - -
발생시

[실비정산 방식]
발파∙진동∙소음으로 인한 

주변지역 대책비용
식 - -

발생시
[실비정산 방식]

지하수 차단등으로 인한 
주변지역 피해방지 대책비용

식 - -
발생시

[실비정산 방식]

기타 발주자가 안전관리에 
필요하다고 판단되는 비용

식 - -
발생시

[실비정산 방식]

[4] 공사장 주변의 통행 안전 관리대책 비용

항  목 단 위 수 량 단 가 금 액
산출근거 및 

사용시기

계 - 11,000,000

공사시행중의 통행 안전 및 
교통소통을 위한 안전시설치 및 

유지관리비용
식 10,000,000 10,000,000

발생시
[실비정산 방식]

PE 드럼 등 구입비용 식 500,000 500,000
발생시

[실비정산 방식]

주의표지판 등 구입 설치비용 식 500,000 500,000
발생시

[실비정산 방식]
기타 발주자가 안전관리에 
필요하다고 판단되는 비용

식 - -
발생시

[실비정산 방식]

[5] 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치∙운용 비용

항  목 단위 수량 단 가 금 액
산출근거 및 

사용시기

계 2,000,000
발생시

[실비정산 방식]

계측장비 설치 및 운영 식 1 1,000,000 1,000,000
발생시

[실비정산 방식]

폐쇄회로 텔레비젼등 식 1 1,000,000 1,000,000
발생시

[실비정산 방식]

[6] 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

항  목 단위 수량 단 가 금 액
산출근거 및 

사용시기

계 - -
발생시

[실비정산 방식]

식 - -
발생시

[실비정산 방식]



다. 현장운영계획 / 3. 안전관리비 집행계획                                          

총괄안전관리계획 110

[7] 「전파법」제2조제1항제5호 및 제5호의 2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장
    의 안전관리체게 구축∙운용 비용

항  목 단위 수량 단 가 금 액
산출근거 및 

사용시기

계 - -
발생시

[실비정산 방식]

식 - -
발생시

[실비정산 방식]



Ο 공사기간 : 공사시작일로부터   150 일
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오염토정화(정화업체
부분)

정화공사부분

필증 및 폐쇄신고관련

*탱크주변 오염토 발견시 공사기간이 연장 될수있음

지하수 폐공신고 외

흙막이 2차점검

흙막이공사

정기안전점검

토류판 흙막이 설치

천공기1차 천공기2차 흙막이1차점검

토공사

철거공사

건물철거 및 바닥철거(1차철거) 지하구조물 철거(흙막이 병행작업)

폐토사 반출 청토사 반입

오염토 공사 준비 및 철거 공사 준비

가설공사
방음판해체 부지정리 후 철수방음판설치

공사 예정 공정표

공 사 명 : 마전주유소 시설물 철거 및 부지정지공사

공종
보 완
발 생
여 부

전체공사에
대한

비율(%)

작성일26년3월19일

비  고

요일
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