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3.3 안전관리비 집행계획

3.3.1 안전관리비 계상 및 산출

[별표 7] 안전관리비 계상 및 사용기준]

항 목 내 역

1.안전관리계획의 작성 및 검토
비용

가. 안전관리계획 작성 비용
1) 안전관리계획서 작성 비용(공법 변경에 의한 재작성 비용 포함)
2) 안전점검 공정표 작성 비용
3) 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 비용
4) 안전성계산서 작성 비용
(거푸집 및 동바리 등)
※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다.

나. 안전관리계획 검토 비용
1) 안전관리계획서 검토 비용
2) 대상시설물별 세부안전관리계획서 검토 비용
- 시공상세도면 검토 비용
- 안전성계산서 검토 비용
※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다.

2. 영 제100조제1항제1호 및
제3호에 따른 안전점검 비용

가. 정기안전점검 비용
영 제100조제1항제1호에 따라 본 지침 별표1의 건설공사별 정기안전점검 실시시기에 발주
자의 승인을 얻어 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검에 소요되는 비용

나. 초기점검 비용
영 제98조제1항제1호에 해당하는 건설공사에 대하여 해당 건설공사를 준공(임시사용을 포
함)하기 직전에 실시하는 영 제100조제1항제3호에 따른 안전점검에 소요되는 비용

※ 초기점검의 추가조사 비용은 본 지침 [별표8] 안전점검 비용요율에 따라 계상되는 비용
과 별도로 비용계상을 하여야 한다.

3. 발파·굴착 등의 건설공사
로 인한 주변 건축물 등의 피
해방지대책 비용

가. 지하매설물 보호조치 비용
1) 관매달기 공사 비용
2) 지하매설물 보호 및 복구 공사 비용
3) 지하매설물 이설 및 임시이전 공사 비용
4) 지하매설물 보호조치 방안 수립을 위한 조사 비용
※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다.
나. 발파․진동․소음으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용
1) 대책 수립을 위해 필요한 계측기 설치, 분석 및 유지관리 비용
2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용
3) 암파쇄방호시설(계획절토고가 10m 이상인 구간) 설치, 유지관리 및 철거 비용
4) 임시방호시설(계획절토고가 10m 미만인 구간) 설치, 유지관리 및 철거 비용
※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다.
다. 지하수 차단 등으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용
1) 대책 수립을 위해 필요한 계측기의 설치, 분석 및 유지관리 비용
2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용
3) 급격한 배수 방지 비용
※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다.
라. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용

4. 공사장 주변의 통행안전
및 교통소통을 위한 안전시
설의 설치 및 유지관리 비용

가. 공사시행중의통행안전및교통소통을위한안전시설의설치및유지관리비용, 신호수배치비용
1) PE드럼, PE휀스, PE방호벽, 방호울타리 등
2) 경관등, 차선규제봉, 시선유도봉, 표지병, 점멸등, 차량 유도등 등
3) 주의 표지판, 규제 표지판, 지시 표지판, 휴대용 표지판 등
4) 라바콘, 차선분리대 등
5) 현장에서 사토장까지의 교통안전, 주변시설 안전 대책시설의 설치 및 유지관리 비용
6) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 안전시설
7) 통행안전 및 교통소통을 위한 신호수 등 배치 비용
※ 공사기간 중 공사장 외부에 임시적으로 설치하는 안전시설만 인정된다.
나. 안전관리 계획에 따라 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계ㆍ장비의 전담 유도원 배치 비용
다. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비율

5. 공사시행 중 구조적 안전성
확보 비용

가. 계측장비의 설치 및 운영 비용
나. 폐쇄회로 텔레비전의 설치 및 운영 비용
다. 가설구조물 안전성 확보를 위해 관계전문가에게 확인받는데 필요한 비용
라.「전파법」제2조 제1항 제5호 및 제5호의 2에 따른 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용에
사용되는무선설비의구입·대여·유지에필요한비용과무선통신의구축·사용 등에필요한비용
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■ 안전점검 대가요율

[별표 8] 건설공사 안전관리 지침 안전점검대가 요율

건설공사의 종류 규  격 전체요율(%)
정기안전점검

요율(%)

초기점검

요율(%)

교 량

100m 0.66 0.44 0.22

300m 0.29 0.20 0.09

500m 0.20 0.14 0.06

1,000m 0.11 0.08 0.03

2,000m 0.08 0.06 0.02

4,000m 0.05 0.04 0.01

8,000m 0.03 0.021 0.009

터 널

300m 0.37 0.26 0.11

500m 0.30 0.21 0.09

1,000m 0.18 0.10 0.08

2,000m 0.11 0.07 0.04

4,000m 0.08 0.05 0.03

댐 - 0.15 0.11 0.04

하 천

수 문 - 4.86 2.78 2.08

제 방

1,000m 0.45 0.28 0.17

2,000m 0.27 0.15 0.12

4,000m 0.18 0.10 0.08

부속시설(통문,호안포함) - 4.86 2.78 2.08

하 구 둑 - 0.17 0.10 0.07

수 도

취수시설 - 0.33 0.22 0.11

취수가압펌프장 - 0.36 0.23 0.13

정수장, 배수지 - 0.08 0.05 0.03

상수도 관로 - 0.08 0.05 0.03

공공하수처리시설 - 0.08 0.05 0.03

항 만
계류시설

1만톤급 0.12 0.08 0.04

5만톤급 0.10 0.06 0.04

20만톤급 0.06 0.04 0.02

갑문시설 - 0.17 0.12 0.05

건 축 물

5,000㎡ 0.52 0.35 0.17

10,000㎡ 0.34 0.24 0.10

30,000㎡ 0.16 0.11 0.05

50,000㎡ 0.13 0.09 0.04

100,000㎡ 0.11 0.08 0.03

옹 벽

100m 3.63 2.06 1.57

200m 2.59 1.47 1.12

500m 1.91 1.08 0.83

절토사면

200m 0.99 0.56 0.43

400m 0.71 0.40 0.31

800m 0.45 0.26 0.19
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1) 건설공사 중 안전점검 비용은 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 의안전점검 비용 요율에

따라 계상되어야 하며, 당 현장의 연면적(228,380.24㎡)으로 보간식에 따른 요율 적용

※ "건설공사 안전관리 업무수행 지침“ 제47조 참조

162498
텍스트 상자
401,007,000,000


162498
텍스트 상자
23,258,406,000


162498
텍스트 상자
217,842,850


162498
텍스트 상자
17,339,350


162498
텍스트 상자
    235,182,200
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[별표 8]의 안전점검대가요율에 포함되지 않는 건설공사의 안전점검비용‘엔지니어링사업대가’의 기준
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3.3.2 안전관리비 집행계획

안전관리비 집행계획서

1. 개요

명칭(상호) ㈜포스코이앤씨

금

액

내

역

⑴ 재 료 비 -
대 표 자 송 치 영

⑵ 노 무 비 -공 사 명 검단신도시 워라밸빌리지 공동
주택 신축공사 (AB23BL)현 장 명

⑶ 경 비 -발 주 자 한국자산신탁(주)

공 사 기 간 2026.07~2029.12 

⑷ 일 반 관 리 비 -

공사
종류

1. 1종시설물
2. 2종시설물
3. 지하 10m 이상 굴착공사
4. 폭발물을 사용하는 건설공사
5. 10층이상16층미만인건축물의건설공사
6. 리모델링 또는 해체공사
7. 건설기계가 사용되는 건설공사
8. 가설구조물을 사용하는 건설공사
9. 기타

⑸ 기 타 -

계 
(VAT 제외금액) 401,007,000,000원 

안 전 관 리 비 402,532,200원 

2. 항목별 실행계획

항 목 금 액 비고

1. 안전관리계획서 작성 및 검토비 11,350,000

2. 공사현장의 안전점검비 302,682,200 

3. 공사장 주변 안전관리 비용 24,000,000

4. 통행안전 및 교통소통 대책 비용 16,500,000

5. 안전모니터링 장치의 설치·운용 비용 25,000,000

6. 가설구조물의 구조적 안정성 확인에 필요한 비용 3,000,000

7. 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설 공사 현장의 안전관리체계
구축ㆍ운용 비용 20,000,000

총 계 402,532,200 
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3.3.3 안전관리비 사용계획

가. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

항목 세부항목 단위 수량 단가 금액 산출근거 및 사용시기

계 - - - - 11,350,000 -

안전관리
계획 작성

안전관리계획서 작성
비용

식 1 4,400,000 4,400,000
(엔지니어링 산업진흥법
31조의 규정에의한 엔지
니어링 사업대가기준

안전성계산서 작성 식 1 3,400,000 3,400,000

안전관리
계획 검토

총괄안전관리계획서
검토비

식 1 1,550,000 1,550,000

구조물 시공전
(실비정액가산방식)

취약공종
안전관리계획서 검토비

식 - 2,000,000 2,000,000

나. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

항목 세부항목 단위 수량 단가 금액 산출근거 및 사용시기

계 - - 49 - 302,682,200 -

공사현장의

안전점검 비용

타워크레인(1∼6호기) 회 23 1,500,000 34,500,000

[별표 8]의

안전점검대가요율에

포함되지 않는

건설공사의

안전점검비용‘엔지니어링

사업대가’의 기준

항타기(1∼2호기) 회 4 1,500,000 6,000,000

작업발판 일체형
거푸집(갱폼)

회 2 1,500,000 3,000,000

5m이상거푸집및동바리 회 2 1,500,000 3,000,000

지하10m이상굴착공사 회 2 1,500,000 3,000,000

2m이상 흙막이 지보공 회 2 1,500,000 3,000,000

천공기(높이10m이상)
(1∼3호기)

회 6 1,500,000 9,000,000

발파공사 회 2 1,500,000 3,000,000

복합형 가설구조물
(합벽지지대)

회 2 1,500,000 3,000,000

정기점검 회 3 - 217,842,850 [별표 8] 건설공사

안전관리 지침

안전점검대가 요율초기점검 회 1 - 17,339,350 

기 타 - - - - 사유발생시
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다. 발파․굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

항목 세부항목 단위 수량 단가 금액 산출근거 및 사용시기

계 - - - 24,000,000 -

지하매설물
보호조치

관매달기 공사 비용

식 1 7,000,000 7,000,000
지하매설물 방호 시설
발생 시

지하매설물 보호 및
복구 공사비용

지하매설물 이설 및
임시이전 공사비요
지하매설물 보호조치
방안 수립을 위한
조사비용

발파·진동·소음
으로 인한
주변지역

피해방지 대책

대책 수립을 위해
필요한 계측기 설치,
분석 및 유지관리 비용

식 1 5,000,000 5,000,000
발파·진동·소음으로
인한 주변지역 피해
방지시설 설치 시

주변 건축물 및 지반
등의 사전보강, 보수,
임시이전 비용 및 비용
산정을 위한 조사비용
암파쇄방호시설 설치,
유지관리 및 철거 비용
임시방호시설 설치,
유지 관리 및 철거비용

지하수 차단
등으로 인한
주변지역

피해방지 대책

대책 수립을 위해
필요한 계측기의 설치,
분석 및 유지관리 비용

식 1 12,000,000 12,000,000
지하수 차단 등으로
인한 주변지역 피해
발생시

주변 건출물 및 지반
등의 사전보강, 보수,
임시이전 비용 및 비용
산정을 위한 조사비용
급격한 배수 방지 비용

기타 발주자가 안전관리에 필요하다고
판단되는 비용

식 1 - - -

라. 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지 관리 비용

항목 세부항목 단위 수량 단가 금액 산출근거 및 사용시기

계 - - - - 16,500,000 -

공사시행 중의
통행안전 및

교통소통을 위한
안전시설의 설치
및 유지관리

PE드럼, PE휀스,
PE방호벽, 방호울타리 등

식 1 8,500,000 8,500,000 통행안전시설 설치 시

경관등, 차선규제봉,
시선유도봉, 표지병,
점멸등, 차량 유도등 등
주의 표지판, 규제
표지판, 지시 표지판,
휴대용 표지판 등

라바콘, 차선분리대 등
기타발주자가필요하다고
인정하는안전시설

공사장 내부의 주요 지점별
건설기계ㆍ장비의 전담유도원 배치

식 1 8,000,000 8,000,000
건설공사 안전관리
업무수행 지침

기타 발주자가 안전관리에 필요하다고
판단되는 비용

식 1 - - 기타 안전관리 필요 시
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마. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용

항목 세부항목 단위 수량 단가 금액 산출근거 및 사용시기

계 - - - - 25,000,000 -

안전모니터링
장치의

설치·운용비용

계측장비 식 1 9,000,000 9,000,000
공종별 안전점검
계획에 따라 계상

폐쇄회로 텔레비전 식 1 12,000,000 12,000,000
공종별 안전점검
계획에 따라 계상

무선통신의 구입·대여·유지·구축·사용 식 1 2,000,000 2,000,000
건설공사 안전관리
업무수행 지침

기타 발주자가 안전점검에 필요하다고
판단되는 비용

식 1 2,000,000 2,000,000 기타 안전점검 필요 시

바. 법 제62조제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

항목 단위 수량 단가 금액 산출근거 및 사용시기

계 - - - 3,000,000 -

가설구조물의 구조적 안정성 확인비용 식 1 - 2,000,000
관계전문가의 확인에
필요한 비용 계상

기타 발주자가 안정성 확인에 필요하다고
판단되는 비용

식 1 - 1,000,000 기타안정성확인필요시

사. ⌜전파법⌟제2조 제1항 제5호 및 제5호의2에 따른 스마트 안전장비(무선설비

및 무선통신)에 필요한 비용

항목 세부항목 단위 수량 단가 금액 산출근거 및 사용시기

계 - - - - 20,000,000 -

무선설비
구축⦁운용비용

위험지역 알림싸이렌

식 1 - 18,500,000
⌜전파법⌟제2조제1항
제5호및제5호의2

안전종합상환판

기타 발주자가 안정성 확인에 필요하다고
판단되는 비용

식 1 - 1,500,000 기타안정성확인필요시




