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3.3.3 안전관리비 집행계획서

안전관리비 집행계획서

 1. 개요

명 칭 (상 호) 중흥건설(주)

금

액

내

역

(1) 재  료  비
현장소장 천 승 현

공 사 명
인천광역시 검단지구 공동주택용지

AB20-2BL 공동주택 신축공사 (2) 노  무  비

현 장 명
인천광역시 검단지구 공동주택용지

AB20-2BL 공동주택 신축공사 (3) 경      비

발 주 자 중흥건설(주)

(4) 일반관리비공 사 기 간 2023. 11.20 ~ 2027. 04. 19.

공

사

의 

종

류

1. 2종시설물(공동주택 16층 이상)
2. 10미터이상 굴착
3. 천공기
4. 항타 및 항발기
5. 타워크레인
6. 작업발판 일체형 거푸집
7. 높이가 5미터이상인 거푸집 및 동바리
8. 높이가 2미터이상인 흙막이 지보공
9. 합벽지지대

(5) 이      윤

계
\351,602,266천원 (VAT포함)
\333,177,686천원 (순공사비)

안전관리비

(건설기술진흥법)
\ 413,234,000

 2. 항목별 실행계획

항          목 금      액

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 8,550,000

2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용 232,684,000

3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 5,000,000

4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 105,000,000

5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용 48,000,000

6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용 4,000,000

7. 『전파법』 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한   

   건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용
10,000,000

총     계 413,234,000
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3.3.4 안전관리비 세부사용계획 (건설기술진흥법 시행규칙 제60조)

1) 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

항  목 단 위 수 량 단  가 금  액
산출근거 및 

사용시기

계 8,550,000

안전관리계획서 작성비용

2023. 06.

1) 안전관리계획서 작성 비용(공법 변경에 

의한 재작성 비용 포함)
 식 1 3,000,000 3,000,000

2) 안전점검 공정표 작성 비용

3) 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 

비용

4) 안전성계산서 작성 비용(거푸집 및 동바

리 등)
식 1 4,000,000 4,000,000

※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산

서 작성 비용은 제외한다. 

안전관리계획서 검토비용

2023. 06.

1) 안전관리계획서 검토 비용

식 1 1,550,000 1,550,0002) 대상시설물별 세부안전관리계획서 검토 

비용

- 시공상세도면 검토 비용

- 안전성계산서 검토 비용

3) 취약공종 검토 비용

※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산

서 작성 비용은 제외한다. 
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2) 공사 현장의 안전 점검비 (건진법 시행령 제95조 제1항 제2호 및 제4호)

항  목 단 위 수 량 단 가 금  액
산출근거 및 

사용시기

계 232,684,000

정기
안전
점검

및

초기
점검

건

축

물

정기점검 회 3 25,033,000 75,099,000 (요율적용)

초기점검 회 1 32,185,000 32,185,000

10미터이상 굴착 회 2 1,500,000 3,800,000

(엔지니어링

대가 적용)

폭발물 사용 회 2 1,500,000 3,800,000

건

설

기

계

천공기 회
2

(2대)
1,500,000 7,600,000

항타 및 항발기 회
2

(4대)
1,500,000 15,200,000

타워크레

인

설치시 회 7 1,500,000 13,300,000

인상시 회 28 1,500,000 53,200,000

해체시 회 7 1,500,000 13,300,000

가

설

구

조

물

작업발판 일체형 거푸집 회 2 1,500,000 3,800,000

높이가 5미터이상인

거푸집 및 동바리
회 2 1,500,000 3,800,000

높이가 2미터이상인

흙막이 지보공
회 2 1,500,000 3,800,000

합벽지지대

(현장 조립 복합 구조물)
회 2 1,500,000 3,800,000
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정기안전점검 수행계획4) 
본 현장 정기안전점검 실시 계획(1) 

당해 현장의 정기 안전점검 대상 시설물은 건축물 개소이며 개소별 회 점검 실시 예정 임 14 , 3 .■ 

미터이상 굴착 회 천공기 높이 미터 이상 회 항타 및 항발기 회 타워크레인 회 10 2 , ( 10 ) 2 , 2 , 3 ,        ■ 

작업발판일체형거푸집 회 높이가 미터이상인 거푸집 및 동바리 회 높이가 미터 이상인           2 , 5 2 , 2

흙막이 지보공 회 합벽지지대 현장 조립 가설물 회를 추가하여 실시 예정 임    2 , ( ) 2 .

적용하는 건설공사의 규모 기간 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다    , , .※ 

대 상 명 수 량

공동주택 층이상 지하 층 지상 층 개동16 ( 3 , 29 / 14 ) 개동 개소별 회14 / 3

미터 이상 굴착하는 건설공사10 회2

건설기계

천공기 높이 미터 이상( 10 ) 회2

항타 및 항발기 회2

타워크레인 회3

가설구조물

작업발판 일체형 거푸집 회2

높이가 미터이상인 거푸집 및 동바리5 회2

높이가 미터 이상인 흙막이 지보공2 회2

합벽지지대 현장 조립 복합 가설구조물( ) 회2
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과업대상시설물 점검시기(2) 
 건설기술진흥법 시행령 제 조 제 항 제 호에 의거하여 주요 공종별로 최소한 다음과 같이 실시  100 1 1■ 

하되 점검빈도 및 시기는 시공자가 발주자와 협의하여 추가할 수 있다    

건축물 < >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

정기점검

차1 기초공사 시공 시 콘크리트 타설 전( ) 2024. 06.

차2 구조체공사 초 중기단계 시공 시· 2025. 02.

차3 구조체공사 말기단계 시공 시 2025. 12.

초기점검 차1 준공 개월 전3 2026. 10.

미터이상 굴착 < 10 >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1
가시설공사 및 기초공사 시공 시

콘크리트 타설 전( )
2024. 06.

차2 되메우기 완료 후 2025. 10.

천공기 높이 미터 이상< ( 10 ) >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1 천공기 조립완료 후 최초 천공 작업 시 2023. 09.

차2 천공 작업 말기 단계 시 2023. 10.

항타 및 항발기 < >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1 항타 항발기 조립완료 후 최초 천공 작업 시· 2023. 11.

차2 항타 항발기 작업 말기 단계 시· 2024. 06.



 제 장 총괄안전관리계획서                                                            현장 운영 계획1 3. 

인천광역시 검단지구 공동주택용지 공동주택 신축공사AB20-2BL 207

타워크레인 < >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1 타워크레인 설치 작업 시 2024. 09.

차2 타워크레인 인상 시 마다 2025. 04.

차3 타워크레인 인상 시 마다 2025. 05.

차4 타워크레인 인상 시 마다 2025. 06.

차5 타워크레인 인상 시 마다 2025. 07.

차6 타워크레인 인상 시 마다 2025. 08.

차7 타워크레인 해체 작업 시 2026. 03.

작업발판 일체형 거푸집 < >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1 최초 설치 완료 시 2024. 12.

차2 가설 구조물 사용 말기 단계 시 2026. 01.

높이가 이상인 거푸집 및 동바리 < 5m >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1
설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료 시

기계실 저수조 우수조( -1/ / )
2024. 11.

차2
타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료 시

지상 층 전이보( 2 )
2025. 01.

높이가 이상인 흙막이 지보공 < 2m >

구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1 지보공 최초 설치 완료 시 2023. 11.

차2 지보공 설치 완료 말기단계 시 2024. 05.

합벽지지대 현장 조립 복합가설구조물< ( ) >

ㅈㅇ구 분 점 검 사 항 점 검 시 기

차1 조립 설치 최초 완료 시· 2024. 07.

차2 가설 구조물 사용 말기 단계 시 2024. 11.

 외부 안전점검 전문기관 별도승인 후 실시( )
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3) 발파, 굴착 등의 건설공사로 인한 주변건축물 등의 피해방지 대책비용

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액
산출근거 및 

사용시기

계 5,000,000

지하매설물 보호조치 비용

2023. 09.
~

2027. 04.

1) 관매달기 공법 비용

2) 지하매설물 보호 및 복구공사 비용

3) 지하매설물 이설 및 임시 이전 공사 
비용

4) 지하매설물 보호조치 방안 수립을 위한 
조사 비용

※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 
계상을 하지 않는다. 

발파·진동·소음으로 인한 주변지역 피해 
방지 대책 비용

2023. 09.
~

2027. 04.

1) 대책 수립을 위해 필요한 계측기 설치, 분석 
및 유지관리 비용

2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 
보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 
위한 조사비용

3) 암파쇄방호시설(계획절토고가 10m 이상인 
구간) 설치, 유지관리 및 철거 비용

4) 임시방호시설(계획절토고가 10m 
미만인 구간)설치, 유지관리 및 철거

   비용

※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 
계상을 하지 않는다.

지하수 차안 등으로 인한 주변지역 피해
방지 대책 비용

 1) 대책수립을 위해 필요한 계측기의 
설치, 분석 및 유지관리 비용

 2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 
보수. 임시 이전 비용 및 비용 산정을 
위한 조사비용

 3) 급격한 배수 방지 비용

※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 
계상을 하지 않는다.

기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판
단되는 비용

식 1 5,000,000 5,000,000
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4) 공사장 주변 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액
산출근거 및 

사용시기

계 105,000,000

공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을
위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용

2023. 09.
~

2027. 02.

1) PE드럼, PE휀스, PE방호벽, 방호울타리
   등

식 1 5,000,000 5,000,000

2) 경관등, 차선규제봉, 시선유도봉, 표지
   병, 점명들, 차량 유도 등

3) 주의 표지판, 규제 표지판, 지시 
표지판, 휴대용 표지판 등

4) 라바콘, 차선분리대 등

5) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는
   안전시설

6) 현장에서 사토장까지의 교통안전, 주변
   시설 안전대책시설의 설치 및 

유지관리 비용

 7) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는
    안전시설

※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 
계상을 하지 않는다. 

안전관리계획에 따라 공사장 내부의 주요
지점별 건설기계·장비의 전담유도원 배치
비용

식 1 100,000,000 100,000,000

기타 발주자가 안전관리에 필요하다고
판단되는 비용

 
5) 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용
 

항  목 단  위 수  량 단  가 금  액
산출근거 및 

사용시기

계 48,000,000

계측장비의 설치 및 운영 비용 식 1 5,000,000 5,000,000

2023. 09.
~

2027. 04.

폐쇄회로 텔레비전의 설치 및 운영 비용  식 1 20,000,000 20,000,000

가설구조물 안전성 확보를 위해 관계전문
가에게 확인받는데 필요한 비용

식 1 3,000,000 3,000,000

「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에
따른 건설공사 현장의 안전관리체계
구축·운용에 사용되는 무선설비의 
구입·대여·유지에 필요한 비용과 무선통신
의 구축·사용 등에 필요한 비용

식 1 20,000,000 20,000,000
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6) 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

항 목 단 위 수 량 단 가 금 액
산출근거 및 

사용시기

계 4,000,000

가설구조물의 구조적 안정성 확인 

비용
식 1 4,000,000 4,000,000 관계전문가의 확인에

필요한 비용 계상

기타 발주자가 안전관리에 필요하다고

판단되는 비용
기타 안전관리 필요시

7) 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축 운용 비용

항 목 단 위 수 량 단 가 금 액
산출근거 및 

사용시기

계 10,000,000

무선설비 및 무선통신을 이용한

안전관리체계 구축 및 운용비용
식 1 10,000,000 10,000,000

「전파법」 제2조제1항제5호
및 제5호의2에 따른 무선설
비 및 무선통신을 이용한 건
설공사 현장의 안전관리체계
구축ㆍ운용 비용

기타 발주자가 안전관리에 필요하다고

판단되는 비용
식 1 기타 안전관리 필요 시




