

### 3-5-2

## 국공립어린이집 확대

주관부서 가정보육과	과장 (☎4991)	보육시설팀장 (☎5041)	담당자 (☎5042)
---------------	---------------	-------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타
	○	○				○	5,760	2,880	1,440	1,440	
이행단계										추진율	
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타	90%				
		○									

<b>사업목표</b>	○ 국공립어린이집 확충을 통해 아이를 안심하고 맡길 수 있는 고품질의 공공보육 인프라 구축으로 공공보육 수요를 충족함과 동시에 수요자 중심의 질 높은 보육서비스 제공 ⇒ <b>국공립어린이집 48개소 추가 설치</b>												
<b>사업개요</b>	○ 사업대상 : 신축 및 공동주택 내 어린이집 국공립 전환 등 다양한 방식 추진 ○ 사업기간 : 연중 ○ 사업내용 : 리모델링 공사 및 기자재 구입 등 보육환경 구성, 어린이집 개원												
<b>추진실적</b>	○ 2022년 하반기 국공립어린이집 10개소 신규설치 ○ 2023년 상반기 국공립어린이집 8개소 신규설치 ○ 2023년 하반기 국공립어린이집 8개소 신규설치 ○ 2024년 상반기 국공립어린이집 7개소 신규설치 ○ 2024년 하반기 국공립어린이집 2개소 신규설치 ○ 2025년 상반기 국공립어린이집 6개소 신규설치 ○ 2025년 하반기 국공립어린이집 2개소 신규설치(누적 43개소 추가설치)												
<b>향후 추진계획</b>	○ 추진방향 - 원도심 장애인담어린이집 신축 및 공동주택 재건축을 포함하여 300세대이상 신규 및 기존 공동주택 관리동 내 어린이집을 국·공립으로 설치하는 등 저비용·고효율 어린이집 추진 ○ 추진목표 - 국공립어린이집 개소수 214% 증가 (2022년 6월 말)42개소 -> (2026년) 90개소												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>사업목표</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년 하반기</td> <td>○ 확충목표 : 10개소 (누계 : 52개소)</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td>○ 확충목표 : 16개소 (누계 : 68개소)</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td>○ 확충목표 : 9개소 (누계 : 77개소)</td> </tr> <tr> <td>2025년</td> <td>○ 확충목표 : 8개소 (누계 : 85개소)</td> </tr> <tr> <td>2026년 상반기</td> <td>○ 확충목표 : 5개소 (누계 : 90개소)</td> </tr> </tbody> </table>	연도	사업목표	2022년 하반기	○ 확충목표 : 10개소 (누계 : 52개소)	2023년	○ 확충목표 : 16개소 (누계 : 68개소)	2024년	○ 확충목표 : 9개소 (누계 : 77개소)	2025년	○ 확충목표 : 8개소 (누계 : 85개소)	2026년 상반기	○ 확충목표 : 5개소 (누계 : 90개소)
연도	사업목표												
2022년 하반기	○ 확충목표 : 10개소 (누계 : 52개소)												
2023년	○ 확충목표 : 16개소 (누계 : 68개소)												
2024년	○ 확충목표 : 9개소 (누계 : 77개소)												
2025년	○ 확충목표 : 8개소 (누계 : 85개소)												
2026년 상반기	○ 확충목표 : 5개소 (누계 : 90개소)												

<b>타기관 (중앙부처 등) 협조 사항</b>	○ 공동주택 시행 주체 및 아파트 입주자 대표회의 - 시설 사용 지원, 입주민 대상 홍보, 협약 체결 등
-----------------------------------	---

□ 연도별 추진계획

년도		추진계획	추진율	
2022년	하반기	○국공립어린이집 신규 설치 10개소 (신도시: 10)/누적 10개소	○ 국공립어린이집 10개소 신규설치 완료 - (7월) 아라파라곤한별,아라파라곤센터,아라대광라포레어린이집 - (8월) 아라에미지예빛, 아라신안꿈꾸는어린이집 - (10월) 아라더힐어린이집 - (11월) 아라꿈모아, 아라우미린하늘숲, 아라리버파크, 마전힘찬하나어린이집	20%
	상반기	○국공립어린이집 신규 설치 8개소 (신도시: 4, 원도심: 4)/누적 18개소	○ 국공립어린이집 8개소 신규설치 완료 - (1월) 아라서로, 루원포레나, 아라대성큰별, 루원지웰푸르지오어린이집 - (3월) 아라모아숲, 루원SK2꿈가득어린이집 - (4월) 아라한신어반파크어린이집 - (6월) 루원베르힐셋트로어린이집	37%
2023년	하반기	○국공립어린이집 신규 설치 8개소 (신도시: 4, 원도심: 4)/누적 26개소	○ 국공립어린이집 8개소 신규설치 완료 - (7월) 루원엘리스, 검암로열파크1단지, 2단지어린이집 - (8월) 당하꿈어린이집 - (9월) 아라푸른숲, 아라늘푸른, 아라리버포레어린이집 - (10월) 가좌트루엘어린이집	54%
	상반기	○국공립어린이집 신규 설치 7개소 (신도시: 4, 원도심: 3)/누적 33개소	○ 국공립어린이집 7개소 신규설치 완료 - (1,2월) 가정해누리, 아라에미지, 뷰티풀파크 - (3월) 검단지아이1단지, 아라더시글로 - (4월) 아라도담, 원당어반세트로	68%
2024년	하반기	○국공립어린이집 신규 설치 2개소 (신도시: 1, 원도심: 1)/누적 35개소	○ 국공립어린이집 2개소 신규설치 완료 - (11월) 왕길로열파크씨티1단지, 석남브라운스톤	72%
	상반기	○국공립어린이집 신규 설치 6개소 (신도시: 5)/누적 41개소	○ 국공립어린이집 6개소 신규설치 완료 - (1월) 풍경채산들바람 - (2월) 푸른숲힐스테이트, 힐스꿈 - (3월) 스위첸뿌리 - (4월) 풍경채하늘꿈 - (6월) 아라빛	85%
2025년	하반기	○국공립어린이집 신규 설치 2개소 (신도시: 2)/누적 43개소	○ 국공립어린이집 2개소 신규설치 예정 - (10월) 당하행복꿈 - (10월) 클래스원	90%
	상반기	○국공립어린이집 신규 설치 5개소 (신도시: 5)/누적 48개소	○ 국공립어린이집 5개소 신규설치 예정 - (1월) 금강여울빛 (5월) 검단호수 (6월) 디에트로키즈포레, 이편한아라꿈, 넥스티엘	100%

